

INICIAÇÃO

- Identificação das necessidades;
- Termo de Abertura do Projeto;
- Identificação dos stakeholders;

PLANEJAMENTO

- Definição do escopo e EAP
- Cronograma (atividades, prazos)
- Orçamento e custos
- Gestão de riscos
- Plano de comunicações
- Plano de qualidade
- Plano de recursos humanos

EXECUÇÃO

- Desenvolvimento do produto (software)
- Gestão da equipe
- Reuniões rápidas de acompanhamento (daily)
- Garantia da qualidade
- Contratação e gestão de fornecedores

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Controle de prazos e custos
- Controle de mudanças
- Monitoramento de riscos
- Relatórios de desempenho

ENCERRAMENTO

- Aceite e entrega do produto
- Desmobilização da equipe
- Arquivamento da documentação
- Registro de lições aprendidas

CICLO DE VIDA DO PROJETO (PMBOK)

```
graph TD; A[CICLO DE VIDA DO PROJETO (PMBOK)] --> B[INICIAÇÃO]; A --> C[PLANEJAMENTO]; A --> D[EXECUÇÃO]; A --> E[MONITORAMENTO E CONTROLE]; A --> F[ENCERRAMENTO];
```