

Grupo 2: Fernanda Laudaes Silva, Julia Ragi Beltrão, Lucas Silva Ciacci, Sara Verissimo Souza

Cenário escolhido: Construção de uma ponte

1. Iniciação

Definição da necessidade da ponte, objetivos do projeto, estudo de viabilidade e aprovação inicial para começar.

Entrega: Documento de aprovação do projeto (termo de abertura), contendo justificativa, objetivos e estudo de viabilidade da ponte.

2. Planejamento

Elaboração detalhada do projeto: cronograma, orçamento, alocação de recursos, definição de materiais e equipe técnica, identificação de riscos.

Entrega: Projeto executivo detalhado (plantas estruturais, cronograma da obra, orçamento aprovado e plano de gestão de riscos).

3. Execução

Construção efetiva da ponte: preparação do terreno, fundações, estrutura, pavimentação e instalações complementares.

Entrega: Primeira etapa física concluída da obra, como a construção das fundações ou a base da ponte.

4. Monitoramento e Controle

Acompanhamento constante para garantir que a obra siga dentro do prazo, orçamento e padrões de qualidade e segurança. Ajustes são feitos caso surjam problemas.

Entrega: Relatórios periódicos de acompanhamento (avaliação de custos, prazos, segurança e qualidade da construção).

5. Encerramento

Finalização da obra, entrega oficial da ponte, documentação final, liberação dos recursos e avaliação dos resultados.

Entrega: Ponte concluída e entregue para uso, com documentação final e termo de aceite da obra.

Justificativa:

A construção de uma ponte se adapta melhor ao modelo preditivo. Isso porque o projeto exige um planejamento detalhado desde o início, com escopo bem definido, orçamento fixo e normas técnicas rigorosas de engenharia e segurança. Nesse tipo de obra, mudanças ao longo do processo são difíceis, caras e arriscadas, o que torna o método ágil pouco adequado. O preditivo garante maior controle sobre prazos, custos e qualidade, fatores críticos em projetos de infraestrutura.